Baubetrieb IV / Construction Management IV

Code Studiensemester | Dauer ECTS Workload Kontaktzeit Selbststudium
BIM-B4 Me2B 1Semester |5 150 h 60 h / &4 SWS 90 h
1 Lehrveranstaltungen Haufigkeit des Angebots geplante Gruppengrofie
Vorlesung Wintersemester
2 | Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen
e Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse im Bereich der Bauablauf- und Bauphasenplanung. Sie haben
Kenntnisse im Bereich des Schlusselfertigbaus. Sie besitzen weiterhin Kenntnisse im Nachtragmanagement,
wodurch sie befdhigt sind Nachtrage zu prifen und aufzustellen. Weiterhin werden Kenntnisse im Bereich des
Riickbaus (Verfahren, Abfallentsorgung usw.] vermittelt. Sie sind befahigt, die gewonnenen Kenntnisse im
Rahmen einer Projektarbeit eigenstdndig zu vertiefen und anzuwenden, sowie ihre Projektergebnisse zu
vorzustellen und zu erldutern.
3 Inhalte
e Bauablauf- und Bauphasenplanung
e |eistungsanderungen und Bauablaufstdérungen
e Aufstellung und Prifung von Nachtrdagen
e Baustellencontrolling, Soll-I1st-Vergleiche
e Analyse von baubetrieblichen Aufgaben von schlisselfertigen Bauprojekten (Schnittstellenbetrachtung
verschiedener Gewerke)
e Bauverfahren im Hoch- und Ingenieurbau
e Rickbautechnik [Ruckbauverfahren, Entsorgung]
e Sonderthemen des Baubetriebs
4 | Lehrformen
e Seminaristische Lehrveranstaltung mit Ubungen
5 | Empfohlene Vorkenntnisse
e BIM-B1 (Baubetrieb Il
6 | Priifungsformen
e Seminararbeit
e Prasentation
7 Priifungsvoraussetzungen
8 | Voraussetzungen fiir die Vergabe von Kreditpunkten
e Seminararbeit und Prasentation mit mind. 4,0 bewertet
9 | Verwendung des Moduls
e Modul im Masterstudiengang Bauingenieurwesen:
e Pflichtmodul fur die Vertiefungsrichtung "Baubetrieb"
e Wahlpflichtmodul fiir die Vertiefungsrichtungen "Konstruktiver Ingenieurbau” und "Infrastruktur und Umwelt"
10 | Stellenwert fiir die Endnote
e 5/90
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende
e  Prof Dr.-Ing. Ebner
12 | Sonstiges

o Literatur:
e Plimecke, Preisermittlung fiir Bauarbeiten
e HKapellmann /Schiffers, Verglitung, Nachtrage und Behinderungen beim Bauvertrag (Teil | und Teil Il]
e Drittler, Nachtrage und Nachtragsprifung
e Ingenstau, Korbion: VOB Teile A und B Kommentar
e Zahlentafeln flir den Baubetrieb
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